

DISINFESTAZIONE CONTRO PROLIFERAZ. ZANZARE - Art. 3 Punto 3 del Capitolato - PROGRAMMA 2024

LEGENDA

- **CAP** - LARVICIDA SOLO RETI FOGNARIE: N. 4 interventi programmati

- **ditta GRUPPO INDACO Srl:**

ANTILARVALE ORD.: N. 4 interv. Completi (fognature + aree e strutture comunali)

N. 3 interv. solo aree e strutture comunali

ADULTICIDA ORD.: N. 2 interv. programmati (aree e strutture comunali) + 1 eventuale a richiesta +

+ 1 eventuale interv. mirato adulticida a richiesta

MONITORAGGIO ZANZARE: N. 6 interv. Programmati

AGG. 18/07/2024

DATA programmata	CAP		GRUPPO INDACO Srl			NOTE
	ANTILARVALE Fognature	ANTILARV. COMPLETO	ANTILARV. Aree e strutture	ADULTICIDA	MONITORAGGIO	
Aprile						
15/04/2024 16/04/2024	1° 15 e 16/04/2024					ESEGUITO
Maggio						
13/05/2024 14/05/2024	2° 13 e 14/05/2024					ESEGUITO
27/05/2024			1° 27/05/2024		1° 27/05/2024	ESEGUITO
Giugno						
19/06/2024 20/06/2024	3° 19 e 20/06/2024					ESEGUITO
21/06/2024			2° 21/06/2024		2° 21/06/2024	ESEGUITO
Luglio						
15/07/2024 16/07/2024	4° - ultimo CAP 15 e 16/07/2024					
18/07/2024				1° 18/07/2024		DA ESEGUIRE
22/07/2024 23/07/2024		1° 22 e 23/07/24			3° 22 e 23/07/24	DA ESEGUIRE
Agosto						
19/08/2024 20/08/2024		2° 19 e 20/08/24			4° 19 e 20/08/24	DA ESEGUIRE
22/08/2024				1° 22/08/2024		DA ESEGUIRE
Settembre						
16/09/2024 17/09/2024		3° 16 e 17/09/24			5° 16 e 17/09/24	DA ESEGUIRE
Ottobre						
21/10/2024 22/10/2024		4° 21 e 22/10/24			6° 21 e 22/10/24	DA ESEGUIRE